



Rencana Kerja PPID SIG

2024

Indeks Nilai Keterbukaan Informasi SIG

Skoring PPID SIG



Tahun	Keterangan
2023	Setelah selama 3 tahun sebelumnya SIG berada pada posisi BUMN yang “Tidak Informatif” di tahun 2023 lalu SIG berhasil memperbaiki peringkat dan menjadi BUMN dengan posisi “ Menuju Informatif ” dengan total skoring 85,62
2024	Tahun 2024 sesuai arahan dari Kementerian BUMN, seluruh perusahaan BUMN diharapkan sudah menempati posisi sebagai perusahaan yang “ Informatif ”.

No	Keterangan	Usulan Perbaikan	Prioritas	Remarks
1	<p>Substansi</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi Pengadaan Barang dan Jasa terbatas, kurang lengkap dan kurang mendalam Digitalisasi: PPID menjadi bagian dari official website SIG Informasi Data Dikecualikan dan Uji Konsekuensi kurang mendalam 	<p>Bekerjasama dengan Konsultan untuk dapat dilakukan dan pendampingan dengan unit terkait untuk penyempurnaan substansi</p> <p>Membuat Microsite PPID dan Aplikasi e-Mobile PPID</p> <p>Melakukan FGD dengan Unit kerja terkait data dikecualikan kemudian melakukan uji kompetensi secara proper sesuai aturan yang berlaku</p>	<p>High</p> <p>High</p> <p>Medium High</p>	<p>Konsultan PPID</p> <p>Konsultan Multimedia</p> <p>Konsultan PPID</p>
2	Akses untuk menunjang Disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> Audio di laman PPID, Sign Language di video permohonan informasi, dll Kelengkapan fasilitas penunjang disabilitas di ruang layanan PPID di lingkungan Perusahaan, seperti kursi roda, kruk, braille sign, ramp, dll Buku company profile PPID versi Braille 	<p>High</p> <p>Medium</p> <p>Low</p>	<p>Konsultan Multimedia Team GA SIG</p> <p>Corpcom SIG</p>
3	Perbaikan Struktur PPID	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan Struktur PPID dengan terlebih dahulu dilakukan Assessment oleh pihak Konsultan Pembuatan SK Direksi terhadap perubahan struktur Sosialisasi dengan Anak Usaha terkait diikutsertakannya Anak Usaha menjadi PPID pelaksana sebagai bagian dari Struktur PPID yg baru 	Medium High	Konsultan PPID
4	Perbaikan SOP	Penyempurnaan SOP Keterbukaan Informasi SIG	High	Konsultan PPID


Tantangan Penyusunan PPID SIG



SIG sebagai Badan Publik seharusnya secara rutin menginformasikan kebijakan, program dan anggaran ke public, namun dalam proses penyusunan PPID sendiri terdapat beberapa kendala sbb:

- Informasi terbatas, tidak rinci dan mendalam
- Kurangnya SDM yang menangani PPID (tidak ada SDM Khusus yang memang secara korporasi ditempatkan dan di dedikasikan khusus hanya untuk menangani PPID Perusahaan)
- Kurangnya pemahaman dari unit kerja terkait pentingnya keterbukaan informasi walaupun telah dilakukan sosialisasi terkait PPID sebelumnya
- Media informasi belum bisa di akses untuk semua kalangan, terutama penyandang disabilitas
- Belum ada ruang khusus untuk pelayanan PPID di SIG

Target Revitalisasi PPID di SIG



- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Tingkat Kepuasan)
- Meningkatkan Reputasi dan Citra Positif SIG
- Memperkuat Hubungan Internal dan Eksternal
- Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Kinerja, termasuk Keuangan
- Mendapatkan Dukungan Publik/Stakeholders
- Mengurangi Resiko Penyimpangan/Korupsi

No	Detail	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Remarks
1	Sosialisasi PPID & Monev (termasuk sertifikasi) bersama KIP di Bandung	X					Done
2	Bimtek dan pendalaman Keterbukaan Informasi ke Unit kerja	X	X				Akan dilakukan ke unit kerja dan juga ke Anak Usaha (Corpcom AP & Afiliasi)
3	Review Struktur PPID dan SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	X	X				Pemutakhiran berdasarkan evaluasi 2023
4	Persetujuan Perubahan Struktur, SK dan SOP oleh Manajemen	X	X				
5	Persetujuan Anggaran PPID SIG oleh Manajemen		X				
5	Persiapan Data & Infrastruktur termasuk Web Engineering <ul style="list-style-type: none"> • Pemilihan Vendor • Koordinasi dengan Tim ICT • Persetujuan Konsep dan Anggaran • Persiapan dan pembangunan Microsite & e-mobile PPID SIG • Permintaan Data dari unit kerja 	X	X	X			Untuk pembuatan microsite dan e-mobile PPID SIG dibutuhkan estimasi waktu kurang lebih 2-4 bulan kerja maksimum
6	Persiapan Monev KIP 2024 <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Kuesioner • Penilaian Kuesioner • Presentasi Badan Publik • Visitasi 			X	X	X	Penilaian dan pengumuman hasil skoring serta peringkat PPID akan diumumkan di bulan Desember 2024

Ajuan Anggaran

No	Detail	Budget	Priority	Remarks
1	Pemutakhiran PPID (Digitalisasi)	██████████	High	Hal ini akan berdampak terhadap skoring penilaian PPID SIG, dimana di tahun 2023 lalu kita memang belum memiliki microsite dan aplikasi e-mobile PPID tersendiri jika dibandingkan dengan BUMN lain
2	Pembaharuan Ruang Pelayanan PPID	██████████	Medium High	Untuk peningkatan dan memudahkan pelayanan terhadap pemohon informasi
3	Pendampingan untuk Sosialisasi, Pemutakhiran data, Perubahan SOP, Perubahan Struktur, Persiapan dan pendampingan pengisian SAQ untuk Monev, Pembuatan Executive Brief Presentasi untuk Atasan PPID	██████████	High	Persiapan untuk e-Monev KIP 2024
TOTAL		██████████		



Terima Kasih

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk

South Quarter Tower A Lt. 19-20

Jl. RA Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, Indonesia